
EIN ÜBERBLICK ZU DEN TATSÄCHLICHEN 

UND VERTRAGLICHEN BESONDERHEITEN

KABELVERTRÄGE IM 

DEUTSCHEN 

ÜBERTRAGUNGSNETZ MIT 

INTERNATIONALEN 

AKTEUREN



1. Projekte

2. Rahmenbedingungen

3. Vertragliche Besonderheiten
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AGENDA



Netzausbau:

• Insgesamt über 11.000 km Stromkreislänge in Betrieb 

• 6.800 Kilometer neuerrichtete oder ausgebaute 

Stromleitung

• Wichtige Nord-Süd-Verbindungen, bspw. von Meppen 

über Wesel am Niederrhein bis nach Koblenz.

DEN WINDSTROM AN LAND BRINGEN
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PROJEKTE



12. November 2024Amprion 4

PROJEKTE
Projektübersicht der Vorhaben BA12 und BD4

• BalWin1 und BalWin2

‒ 360km wovon 155km auf See und 380km 

wovon 165km auf See 

‒ Jeweils Leistung von 2.000 Megawatt

• DolWin4 und BorWin4

‒ 215km wovon 60km auf See und 280km 

wovon 125km auf See

‒ Jeweils Leistung von 900 Megawatt

‒ Parallelführung A-Nord



• International geprägter Oligopolmarkt

• Spannungsfeld zwischen gesetzlichem Auftrag & politischer Vorgabe sowie unternehmerischen Rahmenbedingungen

• Knapper Ressourcenmarkt bei weltweitem Ausbau

• Berücksichtigung des Gesamtprojekts und aller Stakeholder – Windpark bis Netzverknüpfungspunkt an Land
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HERAUSFORDERNDE RAHMENBEDINGUNGEN



• EPCI – Verträge

• Vertragsgegenstand

‒ Funktionsgerechte Herstellung, Lagerung, Lieferung, Montage und 

Inbetriebnahme einer Höchstspannungskabelanlage

‒ Engineering-, Planungs- und Koordinationsleistungen, 

‒ Leistungen im Rahmen der sich anschließenden 

Gewährleistungsphase sowie 

‒ ggf. vom AG beauftragbare (anschließende) Serviceleistungen 

nebst den dazugehörenden Nebenleistungen. 

• 525-kV-Kabel 

‒ Präqualifikation der Kabel und Produktionsstätte 

‒ Factory Acceptance Test (FAT) der Kabel

‒ Verfügbarkeiten und Leistungsparameter 
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VERTRAGLICHE BESONDERHEITEN
ZUR BEGEGNUNG DER TATSÄCHLICHEN HERAUSFORDERUNGEN



• Einzelne Phasen und die Unterteilung nach Produktion und Montagezeit

‒ Phase 1: Auslegung („Design and Engineering“) 

‒ Phase 2: Produktion, Lagerung und Lieferung („Manufacturing“) 

‒ Phase 3: Montage („Cable Laying and Installation“) 

‒ Phase 4: Inbetriebnahme (“Commissioning“) 

▪ Probebetrieb und Abnahmeprocedere

‒ Phase 5: Pflichten nach Abnahme („Defects Liability“) 

• Leistungsänderungen

‒ Grundlage §§ 650b ff. BGB

‒ Abgrenzung Leistungsänderung von bereits eingepreisten Leistungen

‒ Verzugsproblematik bei Großprojekten – besonderes Interesse an 

Beschleunigungsmöglichkeit

‒ Planungsunschärfe und dynamisches Umfeld
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VERTRAGLICHE BESONDERHEITEN
ZUR BEGEGNUNG DER TATSÄCHLICHEN HERAUSFORDERUNGEN



• Sicherheiten: Von Vorauszahlungsbürgschaften bis Eigentumsübergang 

‒ Anschubfinanzierung aufgrund hoher Kosten 

‒ Interesse des Auftraggebers am Know-how und Kabeln bei Ausfall des Auftragnehmers

‒ Hinterlegungsvereinbarung 

• Haftung 

‒ Verzug bei Großprojekten

‒ Haftungsobergrenzen und pauschaler Schadensersatz für Verzugsschäden, z. B.:  

▪ Ausschluss Vermögensfolgeschäden 

▪ Haftungsobergrenzen für mittelbare verursachte Vermögensfolgeschäden

▪ Haftungsobergrenzen für die Gesamthaftung

• Versicherungen
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VERTRAGLICHE BESONDERHEITEN
ZUR BEGEGNUNG DER TATSÄCHLICHEN HERAUSFORDERUNGEN



• Vergütung

‒ Derzeitige Vergütungspraxis: Mischung aus Festpreis und Variablen Kostenbestandteilen 

‒ Preisgleitung für einzelne Stoffe, Bunker und Komponenten sowie Bauleistungen nach Cost-Plus-Fee

• Cost-Plus-Fee

‒ Grundsatz: Tatsächlich erforderliche Kosten zzgl. Handling-Fee

‒ Unsicherheiten für den Auftraggeber

▪ Fehlende verbindliche Baukostenobergrenzen und Kostenorientierungen

‒ Erfordernis der Kostentransparenz

▪ Ausgestaltung des Open-Book-Verfahrens 

▪ Subunternehmerverträge

▪ Anforderungen an Kostenübernahme

‒ Vereinbarung eines Bonus-Malus-System
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VERTRAGLICHE BESONDERHEITEN
VARIABLE KOSTENBESTANDTEILE – “COST-PLUS-FEE”



Sie suchen nach einer verantwortungsvollen 

Aufgabe und haben Lust, die Energiewende 

mit uns zu gestalten? Jetzt bewerben!

VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT!
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